

№ п/п	Источник финансирования	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1	Утверждено на 2014 год 1	Факт за 1 квартал 2014 года 2,4	Отклонения 2	
					тыс.руб.	%
	Всего	26 714,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
1.1	Прибыль направляемая на инвестиции	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
1.1.1	за счет платы за технологическое присоединение	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
1.2	Амортизационные отчисления	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
1.3	Прочие собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
2	Привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
2.1	Кредиты	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
2.2	Займы	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
2.3	Прочие привлеченные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
3	Бюджетное финансирование	26 714,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
3.1	Федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
3.2	Бюджет субъекта РФ	20 035,50	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
3.3	Бюджет муниципального образования	6 678,50	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
4	Прочие источники финансирования	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
4.1	Лизинг	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
4.2	Прочие	0,00	0,00	0,00	0,00	#ИМЯ?
5	Справочно:					
5.1	Чистая прибыль в т.ч.	0,00	0,00		0,00	#ИМЯ?
Добавить регулируемый вид деятельности						
5.2	Доход на инвестированный капитал 3	0,00	0,00		0,00	#ИМЯ?
5.3	Возврат инвест. капитала (РАВ) 3	0,00	0,00		0,00	#ИМЯ?

№ п/п	Группа, к которой относится мероприятие инвестиционной программы	Подгруппа, к которой относится мероприятие инвестиционной программы	Наименование строек	Период реализации согласно ИП, лет	Плановый год ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия 1	Фактическая дата ввода в эксплуатацию / выполнения мероприятия		Стадия выполнения 2, %	Источник финансирования	Стоимостная оценка инвестиций, тыс.руб. (без НДС)				Отклонения 2				Причины отклонений		
						месяц	год			план	факт	Всего утверждено на весь период реализации ИП (полная стоимость) 1	Утверждено на 2014 год 1	Факт за 1 квартал 2014 года 2,4	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода, 4	тыс.руб.	из них за счет:			
																	уточнения стоимости по результатам утвержденной проектно-сметной документации		уточнения стоимости по результатам конкурсов, заключенных договоров (закупочных)	Прочее
			Всего							26 714,00	0,00	0,00	0,00							
1	Реконструкция или модернизация существующих объектов водотоков и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих	реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения и очистки сточных вод	Реконструкция (замена) участка напорного канализационного коллектора от КНС-15 до очистных сооружений	1	2015	Октябрь	2015	0,00	0,00	Бюджет муниципального образования	353,50		0,00	0,00	0,00					
										Бюджет субъекта РФ	1 060,50		0,00	0,00						
										Добавить ист. фин.										
2	Реконструкция или модернизация существующих объектов водотоков и очистки сточных вод в целях снижения уровня износа существующих	реконструкция или модернизация существующих объектов водоотведения и очистки сточных вод, за исключением	Реконструкция системы водоотведения (канализационные коллекторы)	4	2018	Август	2018	0,00	0,00	Бюджет муниципального образования	1 325,00		0,00	0,00	0,00					
										Бюджет субъекта РФ	3 975,00		0,00	0,00						
										Добавить ист. фин.										
3	Строительство новых объектов водотоков и очистки сточных вод, не связанных с		Строительство магистрального напорного канализационного коллектора от	3	2018	Август	2025	0,00	0,00	Бюджет субъекта РФ	15 000,00		0,00	0,00	0,00					
										Бюджет муниципального образования	5 000,00		0,00	0,00						
										Добавить ист. фин.										
Добавить объект																				

1 - В соответствии с утвержденной инвестиционной программой

2 - Нарастающим итогом за год

3 - При государственном регулировании цен (тарифов) с применением метода обеспечения доходности инвестированного капитала

4 - в ценах отчетного года